



Scheda informativa sul gruppo di lavoro eBD/eCom

Situazione iniziale

Lo sviluppo di entrambi i prodotti Documenti di scorta elettronici (eBD) ed eCom (contestazioni elettroniche) è concluso. In linea di massima, tali servizi sono ora disponibili e vengono introdotti come pacchetto unico. L'obiettivo è consentire l'interazione, in forma non cartacea, tra il dichiarante e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), in particolare nella procedura d'imposizione. Le esperienze finora raccolte nel quadro di progetti pilota con eBD ed eCom sono tuttavia insufficienti a garantirne un impiego su tutto il territorio. Mancano, ad esempio, valori empirici nel settore dell'esportazione. Occorre inoltre testare gli adeguamenti in e-dec (previsti per novembre 2019). Dopo la conclusione del progetto pilota, entrambi i prodotti verranno messi a disposizione di tutte le imprese interessate nel primo trimestre del 2020.

Obiettivi del gruppo di lavoro (GL)

- Testare adeguatamente eBD ed eCom nella prassi (soprattutto da novembre 2019 con gli adeguamenti in e-dec).
- Documentare in maniera appropriata entrambi i prodotti, sia per uso interno che esterno. La relativa documentazione verrà costantemente migliorata nel corso del progetto pilota.
- Raccogliere i feedback dell'economia e integrarli nei successivi lavori del progetto «Redesign traffico merci/tributi».

Compiti del GL

- Condurre un progetto pilota con eBD ed eCom (impiego combinato).
- Discutere i risultati ed elaborare possibili misure.

Delimitazione

- I casi d'applicazione da testare sono illustrati nella rispettiva descrizione (v. allegato).
- In linea di massima, dopo gli adeguamenti in e-dec a novembre, i prodotti saranno ultimati. Il progetto pilota si concentra sull'applicazione pratica e non sull'ulteriore sviluppo tecnico.

Procedura

- Le imprese interessate compilano un questionario (v. allegato). In linea di massima, oltre alle ditte che hanno già preso parte ad altri progetti pilota e a coloro che hanno espresso il proprio interesse, al progetto pilota possono partecipare tutte le imprese.
- L'AFD seleziona da 15 a massimo 20 imprese sulla base del questionario (idoneità per i casi d'applicazione da testare).
- Oltre alle imprese, possono partecipare alle riunioni anche le associazioni interessate, previa iscrizione (v. contatto). Esse non devono tuttavia compilare il questionario.
- Alle riunioni (preliminare, iniziale e finale) prende parte al massimo un rappresentante per impresa/associazione.
- Il luogo e la lingua delle riunioni dipendono dai partecipanti (circondario I: tedesco, circondario III: francese, circondario IV: italiano).

Compiti dei partecipanti

- Testare eBD ed eCom nella prassi quotidiana (esecuzione del progetto pilota).
- Documentare le esperienze.
- Collaborare alla ricerca di soluzioni se vi è necessità d'intervento.

Esigenze poste ai partecipanti

- Entro la data di avvio del progetto pilota, le imprese partecipanti dispongono di una versione funzionante di entrambi i prodotti.
- Nell'ambito dell'imposizione (conoscenze pratiche) i partecipanti svolgono una funzione operativa.
- Lingua: tedesco, francese e/o italiano, a seconda dei partecipanti.
- Le imprese/associazioni partecipanti danno il proprio consenso per la pubblicazione trasparente dei nomi (dell'impresa/associazione, non delle singole persone) da parte dell'AFD (p. es. sul sito).

Dispendio e costi (partecipanti)

Dispendio di tempo

- Preparazione, partecipazione e follow-up delle tre riunioni di mezza giornata.
- Durante tutto il progetto pilota: raccolta e documentazione delle esperienze.

Costi

- Eventuali costi d'adeguamento del software per l'imposizione e-dec con l'aggiunta dei prodotti eBD ed eCom (eBD può essere utilizzato con la soluzione GUI gratuita dell'AFD).
- Costi correlati alla partecipazione alle riunioni.

Scadenario

- Metà agosto: riunione preliminare.
- Metà agosto–fine ottobre: fase pre-pilota (chi dispone già dei sistemi può iniziare a utilizzare i prodotti).
- Inizio novembre: incontro intermedio/ riunione iniziale e avvio della fase pilota.
- Inizio febbraio 2020: colloqui finali e conclusione della fase pilota.

Informazioni e contatto

- nils.beutling@ezv.admin.ch
- kuno.zimmermann@ezv.admin.ch